MCULess方案进展介绍

1. 实施逻辑

算力重点是芯片能力验证、开发能力建设，支撑EEA新架构设计评估，未承诺装车量产计划



2. 预期收益



1. 通信报文路由转发协议硬化(ETH-CAN\ETH-LIN\CAN-CAN\CAN-LIN)+输入输出驱动控制逻辑硬化+Gptp时间同步，**支撑业务软件灵活上移部署**；
2. 可支持环网\菊花链网灵活组网，支持分布式功放设计；
3. MCULess节点无需OTA维护，**降低维护成本**；
4. 边缘节点硬化可支撑硬件IO板卡标准化；
5. MCULess芯片成本远低于MCU+最小系统成本，**有降本收益**，在BOM细节上的降本空间需要架构/硬件设计完成后评估。 成本核算 -- only for 理想0.3.xlsx

3. 计划

MCULess方案验证（关键技术点和验证范围）



4. 进展

【算力】

计划变更：验证过程中，基于性能问题，新增了数据预取模块，整体验证计划顺延1个月。

人力预算	ADC采集	高低驱验证	efuse验证	休眠唤醒验证	ETH通信验证	ETH-CAN/CAN-CAN/CAN-LIN	传感器采集	系统性能
1.6人/月(0.8*2)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
费用预算	汇顶科技承担							

【EEA&PDT】 MCU-LESS

1. 完成MCULess方案与EEA\PDT\供应链的多轮共创沟通基本共识： ①基于验证结果和EEA架构设计给出整体收益；②继续推进生态问题解决方案
2. PDT计划基于MCULess在座椅控制器SCU上搭载OC车型进行量产验证

【供应链】

采购的红线：Single Source的情况下必须要有多家OEM或Tri1应用。

据汇顶反馈，目前与Tri1和OEM的交流进展（持续更新）：

联电	已经做了第一版的GPAN demo设计(和其它新技术一起demo)
长安	POC部门汇报通过，正在约大领导汇报时间，再交流一次
小鹏	计划POC项目验证MCULess+分布式功放的整体技术方案
长城+大陆	计划POC项目验证MCULess+分布式功放的整体技术方案

【生态问题】

汇顶反馈产品发布后制定标准规范、推动开源

也可以根据采购的要求进行或者双方共同制定生态建设策略